

Sprawozdanie z przebiegu inwestycji budowy ścieżki rowerowej przy drodze wojewódzkiej 752 w msc. Św. Katarzyna i Podgórze.

1. 14.10.2015r. – zawarcie porozumienia pomiędzy Dyrektorem ŚPN w Bodzentynie, a burmistrzem Miasta i Gminy Bodzentyn w sprawie wymiany gruntów z przeznaczeniem pod ścieżkę rowerową .
2. Zawarcie przedwstępnych umów z właścicielami prywatnymi dotyczących nabycia gruntu pod planowaną budowę ścieżki rowerowej. (od 12.11.2015 r. do 11.01.2016r.)
3. 15.01. 2016 r. Złożenie wniosku o dofinansowanie na budowę ścieżki pieszo-rowerowej.
4. 21.03.2016r. Dokonanie wyboru najkorzystniejszej oferty na opracowanie dokumentacji projektowej.
5. 15.04.2016 r. Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ścieżki rowerowej.
6. 07.07.2016r. Podpisanie pre-umowy z Marszałkiem Województwa Świętokrzyskiego.
7. 14.03.2017 r. Spotkanie burmistrza Dariusza Skiiby w Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach z panią Iną Matuszewską- zastępcą dyrektora Wydziału Skarbu Państwa i Nieruchomości , Zenonem Kubickim- projektantem , Karolem Rożkiem- zastępcą dyrektora ŚZDW , Piotrem Szafrancem- kierownikiem referatu BRO w Bodzentynie w sprawie budowy ścieżki rowerowej w oparciu o ZRID (zezwoleń na realizację inwestycji drogowej).
8. 16.03.2017r. Spotkanie przedstawicieli UMiG w Bodzentynie z przedstawicielami ŚPN w sprawie budowy ścieżki rowerowej.
9. 30.03.2017r. Zawarcie aneksu nr 1 z Zenonem Kubickim na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ścieżki rowerowej.
10. 30.03.2017r. Zatwierdzenie wstępnych projektów podziału działek pod budowę ścieżki rowerowej.
11. 03.07.2017r. Zlecenie wykonania operatów szacunkowych nieruchomości przeznaczonych pod budowę ścieżki rowerowej .
12. 04.07.2017r. Złożenie map do Starostwa Powiatowego w Kielcach celem zaewidencjonowania.
13. 21.08.2017r. Uchwała Rady Miejskiej w Bodzentynie w sprawie wyrażenia zgody na nabycie działek położonych w obrębie Psary Kąty o łącznej powierzchni 1, 80 ha.
14. 08.09.2017r. Przesłanie do ŚPN w Bodzentynie wykazu działek przeznaczonych do wymiany pod budowę ścieżki rowerowej.
15. 05.10.2017r. Wydanie decyzji zatwierdzających podział nieruchomości przeznaczonych pod budowę ścieżki rowerowej .

- 16.** 23.11.2017 r. Podpisanie Aneksu nr 2 z projektantem Zenonem Kubickim w sprawie przedłużenia terminu wykonania dokumentacji projektowej na budowę ścieżki rowerowej.
- 17.** 27.11.2017r. Ponowne przesłanie do ŚPN w Bodzentynie wykazu działek przeznaczonych do wymiany pod budowę ścieżki rowerowej (działki Psary Kąty- Święta Katarzyna) .
- 18.** 20.12.2018r. Uchwała Rady Miejskiej w Bodzentynie zawierająca zgodę na nabycie działek przeznaczonych pod budowę ścieżki rowerowej.
- 19.** 29.12.2017r. Złożenie wniosku do Starostwa Powiatowego w Kielcach o ujawnienie w ewidencji gruntów podziałów dotyczących budowy ścieżki rowerowej.
- 20.** 29.12.2017r. Podpisanie aktu notarialnego z panem Marianem Lipcem.
- 21.** 20.12.2017 r. Złożenie wniosku o wydanie decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego.
- 22.** 29.12.2017r. Pismo do ŚPN w Bodzentynie w sprawie wymiany działek pod budowę ścieżki rowerowej .
- 23.** 16.01.2018 r. Podpisanie Aktu Notarialnego z właścicielami działek położonych w obrębie geodezyjnym Psary Kąty z przeznaczeniem na zamianę ze ŚPN w Bodzentynie.
- 24.** 30.01.2018 r. Uchwała Rady Miejskiej w Bodzentynie w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości ze ŚPN .
- 25.** 30.01.2018r. Podpisanie aneksu z Marszałkiem Województwa Świętokrzyskiego w sprawie przedłużenia terminu na złożenie kompletnej dokumentacji do 30.06.2018r.
- 26.** 20.02.2018r. Wniosek do Ministra Środowiska o wydanie zezwolenia na odstępstwo od zakazów obowiązujących w ŚPN.
- 27.** 20.02.2018r. Pismo ŚPN do Ministra Środowiska w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany gruntów pomiędzy ŚPN a Gminą Bodzentyn.
- 28.** 07.03.2018 r. Podpisanie Aktu Notarialnego z właścicielami działek położonych w obrębie geodezyjnym Św. Katarzyna i Celiny- Podgórze.
- 29.** 15.03.2018r. Wydanie decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego .
- 30.** 16.03.2018r. Podpisanie Aktu Notarialnego z właścicielami działek położonych w obrębie Św. Katarzyna .
- 31.** 27.04.2018r. Pismo do ŚPN z prośbą o przyspieszenie czynności związanych z wymianą gruntów pod ścieżkę rowerową.
- 32.** 11.05.2018r. Podpisanie Aktu Notarialnego z właścicielami działki położonej w obrębie ŚW. Katarzyna.

33. 22.05.2018r. Podpisanie Aktu Notarialnego z właścicielem działki położonej w obrębie Celiny- Podgórze.
34. 24.05.2018r. Zgoda Ministra Środowiska na zamianę gruntów pomiędzy ŚPN a Gminą Bodzentyn.
35. 29.05.2018r. Podpisanie Aktu Notarialnego w formie zamiany pomiędzy ŚPN a Gminą Bodzentyn.
36. 05.06.2018r. Decyzja Ministra Środowiska zezwalająca na odstępstwa od zakazów obowiązujących na obszarze parków narodowych (art. 15 ust. 1).
37. 30.05.2018r. Złożenie wniosku od Starostwa Powiatowego w Kielcach o pozwolenie na budowę.
38. 30.05.2018r. zgłoszenie do Urzędu Wojewódzkiego prowadzenie robót budowlanych w pasie drogowym DW 752 na terenie gminy Górno.
39. 16.07.2018r. zgłoszenie do Urzędu Wojewódzkiego prowadzenie robót budowlanych w pasie drogowym DW 752 na terenie gminy Bodzentyn.
40. 02.08.2018 r. wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 752 na odcinku Święta Katarzyna-Celiny-Podgórze przez Starostę Kieleckiego.
41. 14.08. 2018 r. w Świętej Katarzynie burmistrz Bodzentyna Dariusz Skiba podpisał umowę na dofinansowanie budowę ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 752 na odcinku Święta Katarzyna-Celiny-Podgórze z marszałkiem województwa świętokrzyskiego Adamem Jarubasem.
42. 08.10 2018 r ogłoszenie przetargu na budowę ścieżki (unieważniony)
43. 03.12.2018 r. Decyzja Wojewody Świętokrzyskiego przenosząca zamiar wykonania robót w zakresie ścieżki rowerowej i zgłoszenie ze Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich na Gminę Bodzentyn.
44. 20.12.2018 r. Umowa użyczenia gruntu stanowiącego pas drogi wojewódzkiej między Województwem Świętokrzyskim a Gminą Bodzentyn.
45. 20.12.2018 r Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. **„Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 752 – etap I roboty przygotowawcze”**.
46. 27.12.2018 r. Złożenie kompletnego wniosku o dofinansowanie do Urzędu Marszałkowskiego (ze wszystkimi wymaganymi dokumentami)
47. 15.01.2019 r. w siedzibie Urzędu i Miasta Bodzentyn została podpisana umowa pomiędzy Burmistrzem Miasta i Gminy Bodzentyn Dariuszem Skibą a wykonawcą P.B.U MARBURK ul. Radomska 10/18, 26-400 Przysucha reprezentowane przez Marcina Jakubczyka na zadanie p.n. **„Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 752 – etap I roboty przygotowawcze”**.

W ramach realizacji przedmiotu umowy wykonawca dokona wytyczenia ścieżki rowerowej oraz wycinki drzew i krzewów wraz z karczowaniem pni i odwozem drewna poza teren budowy.